

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 05 września 2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej projektowanego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej 2 dla 175 dzieci wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; z pełnym zapleczem sanitarnym, pomocniczym, gospodarczym, pedagogicznym i żywieniowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Pytanie Nr 1

W punkcie III zapytania ofertowego, termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wyznaczono na 31 października 2014. Proszę o informację czy termin ten nie jest pomyłką, ponieważ na realizację dokumentacji dużego obiektu pozostawiono ok. 45 dni w tym wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę trwać będzie ok. od 14 do 30 dni i raczej 30. Wykonanie dokumentacji projektowej z wcześniejszym uzyskaniem mapy do celów projektowych (min. 14 dni), uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów (min. 14 do 30 dni - energetyka na pewno 30) bez których nie można zaprojektować instalacji budynku, jest praktycznie nie możliwe. W tej sytuacji wnioskuję o sprostowanie zapisu dotyczącego terminu zakończenia umowy na realny do spełnienia przez oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje, że zasadnym jest wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zmienia się termin wykonania przedmiotu zamówienia z dnia 31 października 2014 roku na 28 listopada 2014 roku.

Z poważaniem
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Magdalena Mąka