zwana dalej ,,umowa” lub ,,zamowieniem”

zawarta dnia .o.oeeeeeeeeeiieciiee, 2019 roku pomiedzy:

Gming Celestynéw z siedzibg ul. Regucka3, 05-430 Celestyndw,

NIP 532 — 105 —76 —50; REGON: 013268965 reprezentowang przez:
Wdjta Gminy Celestyndéw Witolda Kwiatkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynéw — Agnieszki Kurek
zwang dalej Zamawiajgcym

a

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi dalej indywidualnie ,Strong” lub tgcznie ,,Stronami”.

Zamawiajgcy ogtosit postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Wykonanie w formule

zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej,

w miejscowosci Dabréwka i Stara Wies” w ramach realizacji projektu Poprawa gospodarki wodno

Sciekowej na terenie gminy Karczew i Celestynéw etap Il. POIS.02.03.00-00-0104/17 w ramach

dziatania 2.3 "Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach" o$ priorytetowa Il "Ochrona

Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014-2020 na wybdr Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego

przeprowadzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie Prawo zamowien publicznych

(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) i opisanymi w SIWZ.

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania, oferta ztozona przez Wykonawce zostata
wybrana jako najkorzystniejsza pod wzgledem kryteriéw oceny ofert wskazanych w SIWZ;

2. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) posiada zdolno$¢ do zawarcia umowy;

2) umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie;

3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, ktérych strong jest Wykonawca, jak rowniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego
Wykonawce.

3. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze pozostaje podmiotem prawa prawidtowo utworzonym,
istniejgcym i dziatajagcym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a takze, iz w odniesieniu
do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego,
upadtosciowego, uktadowego lub naprawczego.

4. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne
do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy oraz srodki konieczne do wykonania Przedmiotu
umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowa, przedmiotem robodt
i miejscem prowadzenia robdt oraz ze warunki prowadzenia robdt sg mu znane.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest:
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1)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu w zakresie zgtoszenia robét budowlanych, oraz zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
robdt, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym o
tacznej dtugosci ok. 17 000 m z rur PVC SN 8 (sie¢ grawitacyjna) oraz PE 100 SDR 11 PN 16
(sie¢ cisnieniowa) oraz projektu przykanalikdw do granicy wszystkich zabudowanych
nieruchomosci,

Budowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym o tgcznej dtugosci ok.
17 000 m oraz przykanalikéw do granicy wszystkich zabudowanych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem zgtoszenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanym przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy stanowi opis przedmiotu zamowienia— zatgcznik nr 1
do umowy oraz Program Funkcjonalno - Uzytkowy — zatgcznik nr 2 do Umowy.

§2'
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
koncepcje budowy sieci kanalizacji. Koncepcje obejmujgcg wstepny plan zagospodarowania
terenu nalezy przesta¢ do Zamawiajgcego drogg elektroniczna.

Wykaz dokumentdéw, jakie powinien zawiera¢ projekt budowlano - wykonawczy sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbrowka i Stara Wies:

1)

00N O Ul b WN

)
)
)
)
)
)
)
)

Opis techniczny.

Bilans Sciekow.

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Projekt zagospodarowania terenu.

Obliczenia hydrauliczne.

Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej.

Schematy weztéw przytgczeniowych.
Schematy strefowych pompowni $ciekéw.
Schematy przydomowych pompowni sciekow.
Schemat technologiczny.

Przekroje poprzeczne pompowni sciekow.
Czes$¢ elektryczng obejmujgcy petny schemat elektryczny oraz aparature kontrolno-
pomiarowa i automatyke.

)
)
) Dobdér pomp z uwzglednieniem krzywej charakterystyki.
)
)

15) Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej wydane przez PGE S.A.
16) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Urzad Gminy

Celestyndw dla czesci miejscowosci Stara Wie$ zgodnie z Uchwatg Nr 430/18 Rady Gminy
Celestyndw z dnia 18 pazdziernika 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Dgbrowka i czesci miejscowosci
Stara Wies.

17) Warunki techniczne wydane przez Gospodarke Komunalng oraz pozytywng opinie

Gospodarki Komunalnej w Celestynowie w projekcie budowlano — wykonawczym
kanalizacji sanitarnej.

18) Opinie z Narady Koordynacyjnej w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu wraz z zatgcznikiem mapowym wydang przez Starostwo Powiatowe.

19) Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Ilub charakterystyke planowanego

przedsiewziecia w przypadku zaistnienia koniecznosci jej opracowania wydang przez
Urzad Gminy Celestyndw na wniosek projektanta — dla czesci nie objetej planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie Uchwatg Nr 430/18 Rady Gminy Celestynow
z dnia 18 pazdziernika 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Dgbrowka i czesci miejscowosci
Stara Wies.

20) Zgode wtascicieli dziatek, na terenie ktorych projektuje sie sie¢ kanalizacyjng obejmujaca
czes¢ pisemng oraz zatgcznik graficzny.

21) Badania geotechniczne.

22) Opracowanie wszelkich innych niezbednych dokumentacji i wykonanie innych czynnosci
wymaganych do uzyskania pozwolenia i budowy przedsiewziecia.

23) Kosztorys:

a) Komplet kosztorysow inwestorskich w oparciu o przedmiary robdt w formie pisemnej
oraz elektronicznej, w programie Norma, sporzadzonych wg zasad opracowywania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130,
poz. 1389 z pdzin. zm.), obejmujgcych peten zakres robot,

b) Przedmiary robdét w programie Norma, zawierajgce obliczenie ilosci i opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem Numerdw
Specyfikacji  Technicznych, jednostek  przedmiarowych robdt,  wynikajacych
z dokumentacji projektowe;j,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robdt opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (t.j. Dz. U.z 2013 r.,, poz. 1129 z pdin. zm.),

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu gospodarki zielenig wraz

z inwentaryzacjg istniejgcej zieleni w zasiegu projektowanych przewoddw kanalizacyjnych.

Sporzadzony projekt gospodarki zielenig powinien by¢ zaopiniowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu dokumentacji projektowo —

kosztorysowej w ilosci 5 egzemplarzy oraz 1 szt. kompletu dokumentacji w wersji

elektroniczne;.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w nizej wymienionych

aktach prawnych:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202
z pbéin.zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 462),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(t.j.Dz.U.z 2013 r.,, poz. 1129),

4) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 71 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( t.j. Dz.U.
2003 r., Nr 47, poz. 401),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r,, Nr 120, poz. 1126),

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 799
z pdin.zm.),
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8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 268 z pdzn. zm.),
9) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan, jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

10) Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przez uprawnionego projektanta nadzoru

autorskiego nad sporzadzonym projektem budowlanym podczas realizacji zadania objetego
ww. dokumentacja

Nadzér autorski sprawowany bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do

art. 20 Prawa budowlanego, w sposdb wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania
problemow wyniktych na tle realizacji zadania w tym w szczegdlnosci:
10) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji robot

budowlanych z projektem,

11) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

12) nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan

uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

13) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w

toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegdtowiania rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na
dokumentacje projektowa,

14) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajgcego propozycji

rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujagcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztoéw zadania z zastrzezeniem,
ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

15) ocena parametrow lub wynikéw szczegdtowych badarn materiatow i konstrukcji w

zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
przepisami,

16) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,
17) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdét zanikowych prébach

instalacji i procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

18) poprawianie btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia

1.

rysunkow, detali badZ opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

§ 22
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO — ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowigzany do:
przejecia terenu budowy oraz pisemnego powiadomienia wtasciwych organdw
0 rozpoczeciu robdt budowlanych;
zapewnienia mieszkancom dojscia i dojazdu do posesji, znajdujgcych sie w obrebie
wykonywanych prac;
zabezpieczenia, na czas realizacji inwestycji, drzew i krzewdw w czesci podziemnej
i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodniczg;
prowadzenia prac w taki sposdb aby ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni
biologicznie czynnej, nie narazania drzew i krzewdw na uszkodzenia, roboty ziemne
w zasiegu koron drzew nalezy prowadzic recznie;
odtworzenia po zakoriczeniu robdt budowlanych powierzchni biologicznie czynnych;
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10)
11)

12)

13)

po zakoriczeniu robdt w pasie drogi, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
nawierzchni pasa drogowego do stanu przed rozpoczeciem wykonywania robot,
pod nadzorem kierownika robdét;
przestrzegania warunkow dot. ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze przestrzegania warunkoéw zawartych w uzyskanej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji niniejszej inwestycji;
informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robdt i odbioru
robdt zanikajgcych lub ulegajgcych  zakryciu; brak zawiadomienia Zamawiajgcego
spowoduje koniecznos¢ - na zgdanie Zamawiajgcego - odkrycia lub wykonania otworéw
niezbednych do weryfikacji, sprawdzenia wykonania robot budowlanych oraz poniesienia
przez Wykonawce kosztéw z tym zwigzanych, a takze przywrdcenia do stanu poprzedniego,
uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia
elementow sieci medidw i przytaczy, w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi-
jezeli wystgpi taka koniecznosé;

sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "BIOZ”;

zagospodarowania powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy odpaddw zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa;

uzyskania wszelkich wymaganych zgdd zarzadcow drdg, na wykonywanie robdt w pasie

drogowym, wynikajgcych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U.z 2018 r, poz. 2068 ),

ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod uzytych przy przebudowie

i prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym

wraz z aktami wykonawczymi do nich i innymi obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegodlnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn.
zm.),

b) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
620 z pdzn. zm.),

c) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania
(t.j. Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422),

d) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463),

e) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r,
poz. 799 z pdin. zm.),

f)  ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pdzn. zm.),

g) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
z pdin.zm.),

h) ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2268 z pdzn. zm.),

i) ustawaq z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701)

j)  ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1161),

k) ustawg z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 138 z pdin. zm.),

I) ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach
(t.j. Dz. U.z2018r, poz. 1454 z pdzn. zm.),
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w

14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

m) ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ),

n) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

0) Rozporzadzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42,
poz. 870 z pdin. zm.).

stosowania podczas realizacji robdt budowlanych wytgcznie wyrobdw nowych

dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r.

Prawo budowlane. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdzn.

zm.);

okazania na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w stosunku

do wskazanych wyrobdw, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcymi

normami;

do niezwtocznego wykonania robdt nieobjetych umowg, jezeli s3 one niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenrstwo lub zabezpieczenie przed awarig;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci

pod wzgledem przeciwpozarowym oraz BHP;

zapewnienia pomieszczel sanitarnych oraz socjalnych osobom wykonujgcym prace

i osobom zwigzanym z pracami budowlanymi;

ponoszenia odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt;

zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

instrukcjami i przepisami prawa oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraZznie oznakuje

teren robot budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urzadzenia terenu budowy oraz

ponoszenia kosztdw korzystania wody, energii i innych medidw, koszty zajecia pasa
drogowego lub chodnika jezeli takie istniejg;

ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie

realizacji robdt budowlanych oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania robdt,

ujawnione w okresie gwarancji jakosci;

ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, a szkody wyrzgdzone podczas

realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest naprawic niezwtocznie na wtasny koszt;
biezgcego oczyszczenia i usuniecia materiatdw powstatych w czasie robdét budowlanych
oraz odtworzenia przylegtego terenu po zakonczeniu robdét do stanu pierwotnego,
czyszczeniu nawierzchni drég zanieczyszczonych Srodkami transportowymi Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania do prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy personelu posiadajgcego niezbedne doswiadczenie, uprawnienia i kwalifikacje,
w szczegdlnosci 0sdb wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni do obstugi przedmiotu umowy Kierownika budowy.

Wykonawca zapewni materiaty i urzadzenia niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy. Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn
i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy lezy po stronie Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania terenu budowy;

2) odbioru robdt zanikajgcych;
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3) odbioru robot czesciowych;
4) wspodtpracy z Wykonawcg w toku realizacji przedmiotu umowy;
5) dokonania odbioru koricowego.

§3
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ KIEROWNIK BUDOWY
Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit

.................................. posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr .......ccccecevevevvevvevenee.. Wydane
PIZEZ oottt

Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy bedzie petnit .....ccccooveieiviiiciiecien.
posiadajgcy  uprawnienia  budowlane  nNr wydane  przez

Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2018 .
poz. 1202 z pdin. zm.).

Wykonawca moze dokonaé zmiany Kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane Kierownika budowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) choroby lub innych zdarzen losowych Kierownika budowy;

2) nie wywigzywania sie Kierownika budowy z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana Kierownika budowy stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zamawiajgcego (np. rezygnacji, itp.) Zamawiajacy moze
zazadac od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze dotychczasowy Kierownik
budowy nie wykonuje swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ.

§4
TERMIN REALIZACII UMOWY
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien 30 pazdziernika 2022 r.w tym:

1) wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu koncepcji: 40 dni od dnia podpisania umowy,
2) wykonanie i zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem zaswiadczenia
0 niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgtoszenia robot budowlanych 30 wrzesiert 2020 r.

3) wykonanie robét budowlanych: 30 pazdziernik 2022 r.
Realizacja inwestycji powinna zosta¢ wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Realizacja inwestycji powinna zosta¢ wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie (protokotem) teren budowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za teren budowy, az do bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Realizacja robdt budowlanych bedzie przebiegata zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt, sporzadzonym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslajgcym kolejnos¢ wykonywania
robdt budowlanych oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie wykonywania robot
budowlanych nie powoduje zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga
podpisania aneksu do umowy.
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Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 4 wymaga zgody
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Szczegdtowe terminy  wykonania poszczegdlnych elementéw robdét  budowlanych
oraz terminy fakturowania wynika¢ beda z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporzgdzonego przez Wykonawce.

Po wykonaniu zadania okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej mowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo
finansowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy ma zawieral podziat na etapy z uwzglednieniem
podziatu na ulice.

W przypadku uwag Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
ma obowigzek je niezwtocznie uwzglednic.

§5

ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
Strony postanawiajg, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba
Zamawiajgcego.
W dniu odbioru Wykonawca przekaze dokumentacje w formie papierowej
oraz na elektronicznym nosniku informacji wraz z o$wiadczeniem, ze dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletna
i przydatna do realizacji inwestycji, ktorej dotyczy.
Przyjecie dokumentacji projektowe] nie jest rdwnoznaczne z jej odbiorem. Zamawiajgcy
w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej dokona
jej sprawdzenia pod katem zgodnosci z umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania przekazanej dokumentacji
projektowej niezgodnie z umowa, jej niekompletnos¢ lub wadliwo$é, Zamawiajgcy odmowi
dokonania odbioru i zwrdci dokumentacje projektowg Wykonawcy wyznaczajgc mu
odpowiedni termin na usuniecie ujawnionych nieprawidtowosci, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
nieprawidtowosci
w dokumentacji projektowe;j.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej przez Strony nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady dostarczonej dokumentacji.
Uzgodniona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa, jest podstawg do dokonania
zgtoszenia robdt budowlanych do Starostwa Powiatowego w Otwocku.
Uzyskanie zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgtoszenia robdt budowlanych
wydanego przez Staroste Otwockiego stanowi podstawe do odbioru dokumentacji
projektowe;.
Odbior dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie podpisanego przez obydwie Strony
bezusterkowego protokotu odbioru.

§6

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY WZGLEDEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentac;i
projektowej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ z uwagi na potrzeby realizowanej
inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za rozwigzania dokumentacji projektowe;j
niezgodne z decyzjami wifasciwych organéw i instytucji, rozwigzaniami techniczno-
budowlanymi i obowigzujgcymi normami.
O zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiajacy niezwtocznie pisemnie
zawiadamia Wykonawce.
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4, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od powiadomienia usung¢ na wtasny koszt
wady lub btedy w dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg za skutki wad przedmiotu umowy
powstatych z jego winy, a powodujgcych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia
prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

6. Zamawiajgcy po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonujac
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadacé bezptatnego ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungd,
lecz nie majg charakteru istotnego.

7. Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie projektu budowlanego
w catosci lub czesci na potrzeby realizowanej inwestycji.

§7
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1. Wykonawca  przenosi na Zamawiajgcego  nieodptatnie na czas  nieokreSlony,

bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, bez ograniczen

terytorialnych autorskie prawa majgtkowe do utworu, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1

umowy, wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonanie zaleznych

praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3.

2. Z chwilg nabycia autorskich praw majgtkowych Zamawiajgcy nabywa wtasnos¢ egzemplarzy,
na ktéorych utrwalono utwdr, co do ktdorego nastepuje nabycie tych praw
oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw autorskich do utworu.

3. Przeniesienie prawa autorskiego od utworu, o ktérych mowa w ust. 1 rozcigga
sie na nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu i jego elementéw graficznych- wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

2) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) wprowadzania do obrotu nosnikéw zapisow wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
a takze publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Dzieta lub z jego
wykorzystaniem;

5) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisow Dzieta do pamieci
komputerdw i serwerdw sieci komputerowych, w tym ogdlnie dostepnych w rodzaju
Internet i udostepniania ich uzytkownikom takich sieci;

6) przekazywania lub przesytania zapiséw Dzieta pomiedzy komputerami, serwerami
i uzytkownikami (korzystajgcymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
srodkéw i technik;

7) publiczne udostepnianie Dzieta, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym takze w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w zwigzku
ze swiadczeniem ustug telekomunikacyjnych, w tym rowniez - z zastosowaniem w tym
celu ustug interaktywnych.

4, Rozpowszechnienie dzieta na zasadach okreslonych w ust. 3 moze nastgpi¢ w catosci,
w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potagczeniu z dziatami innych podmiotéw, w tym jako
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catos¢ dziata zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej,
po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji.

§8
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujgce odbiory wykonanych
robot budowlanych:
1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czeSciowe polegajgce na sprawdzeniu jakosci i ilosci czesci robot wchodzgcych
w zakres Przedmiotu Umowy, okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
3) odbidr koncowy- po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy.
Po zakonczeniu realizacji wszystkich robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie o zakonczeniu robdét i gotowosci
do odbioru koncowego.
W dniu odbioru koncowego robdét budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
1) dokument potwierdzajgcy przyjecie do uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z zmodernizowang centralng stacjg podcisnieniowg przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Otwocku;
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej;
os$wiadczenie geodety o zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektows;
wypetniony dziennik budowy;

AW N

5) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczonych robotach budowlanych;
6) protokoty odbioréw pasa drogowego;
7) proéby szczelnosci podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz przedstawicieli Zamawiajacego;

8) dokumentacje powykonawczg ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnych rzednych
w urzgdzeniach technicznych (studnie, pompownie) tj. protokoty i sprawdzenia branzowe,
instrukcje uzytkowania, komplet atestow i dopuszczen, komplet certyfikatdw na znaki
bezpieczenistwa, certyfikatdw zgodnosci i aprobat technicznych, niezbednych zatwierdzen i
uzgodnien  przewidzianych  przepisami  Prawa  budowlanego lub  wynikajgce
z innych przepisow.

9) dokumentacje Techniczno-Rozruchowa oraz dokumentacje eksploatacji urzadzen zasilanych
w energie elektryczng;

10) karty katalogowe zainstalowanych urzadzen wraz z tzw. "krzywa charakterystyki pracy";

11) protokoty z rozruchdw urzadzen i instalacji;

12) pomiary rezystancji instalacji elektrycznej;

13) protokoty odbioréw technicznych, protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, karty
gwarancyjne na wbudowane materiaty, zainstalowane urzadzenia i wyposazenie, wraz z ich
zestawieniem;

14) schemat elektryczny,

15) kod Zrédtowy do programu sterujgcego automatyka pompowni,

16) karty gwarancyjne,

17) instrukcje uzytkowania,

18) uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodny z faktycznym przebiegiem
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

(w formie papierowej 2 egz. oraz w formie elektronicznej na nosniku).

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robot kazdorazowo sporzadzony bedzie protokot

zawierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad i usterek.
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Roboty ulegajgce zakryciu powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem do Dziennika

budowy.

Przed poinformowaniem o gotowosci do odbioru kornicowego robdt budowlanych Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych w umowie lub obowigzujgcych
przepisach préb, testéw i rozruchow wykonanych przewoddéw i urzadzen. Strony uzgodnig,
z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, terminy oraz miejsca
przeprowadzenia wymaganych préb, testéw i rozruchow. Wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania Zamawiajgcego o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia tych czynnosci
nie pdzniej niz na 7 dni przed tym terminem. Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawnieni
sg do uczestniczenia w probach, testach oraz rozruchach.

W przypadku niepowodzenia préb, testow lub rozruchdw Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego ustalenia przyczyn powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz usuniecia tych
przyczyn. lezeli usuniecie przyczyn niepowodzenia prob, testow lub rozruchéw wymagac
bedzie ponownego wykonania catosci lub czesci robét budowlanych, Wykonawca obowigzany
jest do ich wykonania i nie moze Zzada¢ od Zamawiajgcego z tego tytutu jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia. Po usunieciu przyczyn niepowodzenia préb, testéw
lub rozruchéw Strony postepowac beda (jw.)

Zakonczenie catosci robot budowlanych Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy.
Whpis taki, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oznacza gotowosé
Wykonawcy do przystgpienia do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego
w szczegdlnosci jezeli:

a) przeprowadzone préby, testy lub rozruchy daty wynik negatywny;

b) zamontowane urzadzenia/uzbrojenie posiada widoczne uszkodzenia;

c) Wykonawca nie przedstawit ktoregokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 3.
Odmawiajac podpisania protokotu odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin na usuniecie stwierdzonych brakéw lub wad, jednak nie dtuzszy niz 30 dni.

Strony mogg wyznaczy¢ krétszy termin na przystgpienie do ponownego podpisania protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych brakéw
lub wad w wyznaczonym terminie, nie pdzniej niz ostatniego dnia wyznaczonego terminu,
Strony ponownie przystgpig do odbioru koricowego.

W przypadku kiedy stwierdzono w trakcie odbioru Przedmiotu umowy wady lub usterki,
Wykonawca zobowigzany jest je natychmiastowo usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Poprawione roboty budowlane podlegaja ponownemu odbiorowi.

Jezeli Wykonawca nie poprawi nalezycie wad i usterek Zamawiajgcy moze usung¢ wady
i usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Podczas dokonywania odbioru Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad, a po uptywie wyznaczonego terminu od umowy odstgpi¢ albo powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonywanie robdét na koszt Wykonawcy. Koszt tych robdt pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt
usuniecia usterek i wad przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania pozostatej naleznosci w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania wraz z fakturg;

2)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia albo gdy Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie

odpowiednim albo gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego:
a) gdy wady sg istotne, czynigce przedmiot robdt niezdatnym do normalnego uzytku —
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic,
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b) gdy wady nie sg istotne, tj. gdy nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu robot
zgodnie z jego przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac usterki i wady na biezaco, zgodnie z terminami

wskazanymi w protokotach przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu

usterek i wad stwierdzonych podczas realizacji robét oraz w trakcie odbioru.

§9

SILA WYZSZA
Strony ustalajg szczegdlne zasady postepowania na wypadek zaistnienia okolicznosci sity
wyzszej. Przez site wyzszg zwang dalej ,,Sitg Wyzszg” rozumieé nalezy zdarzenia zewnetrzne
majgce wptyw na realizacje umowy, ktorych nie mozna przewidzie¢ i sg one niezalezne
od dziatania Zamawiajgcego lub Wykonawcy, i ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci,
nie mozna unikngc¢ ani im zapobiec.
Jezeli, ktérakolwiek ze Stron musi powstrzymac lub opdzni¢ swoje dziatania w ramach umowy
na skutek zaistnienia Sity Wyzszej - powiadomi o tym fakcie na piSmie drugg Strone w okresie
3 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, okreslajgc zdarzenie, jego przyczyny
oraz konsekwencje dla realizacji umowy. Strona, ktdra przekazata takie pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze swoich zobowigzan lub z dotrzymania terminu swoich
zobowigzan tak dtugo, jak bedzie trwato to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych
zobowigzan bedzie przedtuzany stosownie do czasu trwania zdarzenia, o ktorym mowa wyzej.
Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej
skutkéw i wznowi realizacje umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie to mozliwe.
Opdznienie lub brak realizacji postanowien umowy spowodowane zdarzeniem Sity Wyzszej
nie bedzie stanowito podstawy do rozwigzania umowy, z zastrzezeniem ustepu ponizszego
oraz wniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu szkody (lub dodatkowych kosztow)
poniesionych przez drugg Strone.
Jezeli opdznienie w wykonaniu umowy na skutek wystgpienia Sity Wyzszej trwa nieprzerwanie
przez okres 90 dni lub tgcznie przez sume kilku okresow wiekszg niz 90 dni, to kazda ze Stron
ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni nastepujgcych po uptywie 90 dni trwania
stanu Sity Wyzszej.

§10

UMOWY Z PODWYKONAWCAMI
Wykonywanie robdt przy pomocy podwykonawcéw moze odbywac sie za aprobata
zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pézn.zm.) w tym réwniez stosownie do ustawy z dnia
26 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 . poz. 1986 z pdzn. zm.).
Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
W  przypadku podwykonawstwa, Zamawiajacy ureguluje naleznos¢ Wykonawcy, po
udokumentowaniu przez Wykonawce ptatnosci dla podwykonawcéw (lub dalszym
podwykonawcom).
Wykonawca wystawi fakture zamawiajgcemu po dokonaniu zaptaty podwykonawcy.
Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, (ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi ) jest obowigzany,
w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy (w tym takze
projektu jej zmiany), a nastepnie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, i jej zmian.
Wykonawca (podWykonawca lub dalszy podWykonawca) przedktada Zamawiajgcemu
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pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie, maksymalnie, 14 dniowym (od otrzymania) zgtosi zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi
i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ustugi i do jej zmian.

Niezgtoszenie na pismie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (oraz ich zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo, o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi lub zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce umowy
na roboty budowlane w terminie 30 dni.

Wynagrodzenie, o ktdorym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§11
WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY
W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu w dokumenty
finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy
wykonawcg a podwykonawcg bad? dalszym podwykonawca.
Wykonawca obowigzany jest informowaé zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdow, a wraz z fakturg za wykonane
roboty przedstawi zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego
na kwote nalezng podwykonawcom.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat

sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi

podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu

w dokumenty finansowe podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow i zadania

przedstawiania na kazde Zadanie zamawiajgcego dowodow zaptaty naleznego

podwykonawcom wynagrodzenia.

§12
WYNAGRODZENIE
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w Formularzu oferty
Wykonawecy, stanowigcym integralng czes¢ umowy (Zatgcznik Nr 3 do umowy), ktére pokrywa
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu realizacji jego zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy Wynosi ..., 7t netto  + 23 % VAT
.................................. brutto (stownie: .....cccoevieiviiciriece ) W tym:
1)  Wykonanie dokumentacji projektowej: Cena Netto: ....cveeeevveereeeseere e PLN +
.......... % VAT cena brutto: ....eveveveeverereereeveseerereresesveneen PLN
(ST . e z1)
2)  Wykonanie robdt budowlanych: cena Netto: ...cceveveeeeeceeeeeeceeecceee e PLN +......... %
VAT cena brutto: .o PLN
(ST NI e et zt)

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

w ktérym Strony w szczegdlnosci okreslg etapy realizacji przedmiotu umowy, ktére beda

podlegaty odbiorowi czesciowemu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur

czesciowych i faktury koicowe;.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie

odbywacd sie w czesciach, proporcjonalnie do zaawansowania etapdéw realizacji przedmiotu

umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowigcym integralng czes¢

umowy, przy czym:

1) Wszystkie faktury czesciowe, ztozone do 30 pazdziernika 2022 r., nie mogg by¢ wystawione
na kwote wyzszg niz 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2,

2) Dopuszcza sie ztozenie maksymalnie trzech faktur czesciowych rocznie,

3) suma wszystkich wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych i faktury koricowej,
nie moze by¢ wyzsza, niz wynagrodzenie okreslone w ust. 2.

Termin pfatnosci faktur ustala sie na 30 dni liczagc od daty doreczenia prawidtowo

wystawionych faktur Zamawiajgcemu.

Ptatnosci faktur dokonywane bedg na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez

Wykonawce.

Jako termin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Faktury muszg zawiera¢ dane identyfikacyjne:
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Nabywca: Gmina Celestynéw, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynéw, NIP 532-105-76-50, Odbiorca
faktury: Urzad Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestyndw.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu
robot budowlanych podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robdt budowlanych wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakres i wartos¢ wykonanych robét oraz bezusterkowy
protokdt odbioru czesciowego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 11 biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Po zakoniczeniu realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru
Przedmiot umowy oraz przedstawia Zamawiajagcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

Fakture koncowg Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po uprzednim dostarczeniu
dokumentu potwierdzajgcego przyjecie do uzytkowania przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego zakres
i warto$é wykonanych robot oraz bezusterkowy protokét odbioru koncowego.

§13

GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi za wady na wykonanie przedmiotu
umowy.
Termin gwarancji i rekojmi za wady ustala sie na ................. lat (wartos$¢ zostanie uzupetniona
na podstawie oferty Wykonawcy), liczagc od daty podpisania protokotu odbioru korncowego
bez usterek i wad.
Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia i dokumentacje projektowg oraz
wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy,
obowiazuje na okres réwny okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2. Bieg okreséw
gwarancji i rekojmi na wszystkie etapy wykonanych prac rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczgc od daty dokonanego odbioru koricowego inwestycji.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady obejmuje wszelkie wady i wszelkie
usterki.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady w kazdym czasie trwania w terminie 1
miesigca od daty jej wykrycia.
Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia gwarancji i rekojmi za wady po wygasnieciu tych
uprawnien, jezeli zawiadomit Wykonawce o istnieniu wad lub usterek przed ich wygasnieciem.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad zwigzanych z funkcjonowaniem
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Jezeli zgtoszona wada ma charakter ogdlny, Wykonawca w ramach
zgtoszonej wady jest zobowigzany do dokonania catosciowego przegladu.
Jezeli podczas wykonywania przegladu zostang stwierdzone kolejne wady, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Jezeli podczas wykonywania przegladu zostanie stwierdzone fizyczne uszkodzenie przez
ingerencje 0sob trzecich niespowodowanych wadliwym sprzetem, montazem oraz na skutek
innych wykonywanych czynnosci w ramach przedmiotu umowy badZ prac konserwacyjnych,
Wykonawca przekaze pisemnie Zamawiajgcemu zakres prac naprawczych.
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W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego badZ ustalonym
z Wykonawcg terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu wykonawcy, ktéry
usunie wady, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wykrycia i zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego okres gwarancji i rekojmi
za wady zostanie przez Wykonawce przedtuzony o okres od zgtoszenia do odbioru usunietej
wady.

Zamawiajgcy ustala, ze ostateczny pogwarancyjny odbiér odbedzie sie 1 miesigc przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady ustalonego w umowie.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczania nalezytego wykonania umowy.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  Przedmiotu  umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote
.............................. 2t (STOWNI€ e ).
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  Przedmiotu umowy zostato  wniesione

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy, 70 % zabezpieczenia, zostanie
zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania koricowego bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone
nie pdzniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi, ktéry Strony ustalajg na

w (zaleznosci od ztozonej oferty).

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na wykonanie niezbednych robdt oraz pokrycie roszczen z tytutu kar
umownych, odszkodowan, gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robdt
oraz wszelkich innych roszczen przystugujgcych zamawiajgcemu z tytutu niniejszej Umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie
niepieniezne o} ograniczonym okresie  waznosci, dostarczy ~ zamawiajgcemu
w terminie 14 dni przed uptywem waznosci wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie
na kolejny okres niezbedny do zakoriczenia realizacji umowy.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 5, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego
zabezpieczenia z naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy,
na zabezpieczenie roszczen, o ktérych mowa w ust. 4 do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu
zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z  jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
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§ 15

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb, zwanych dalej pracownikami, ktérzy w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonywac¢ bedg nastepujgce czynnosci: obstuga
niezbednego do wykonania przedmiotu umowy sprzetu, a w szczegdlnosci: obstuga
i wykonywanie prac przy uzyciu koparko tadowarki, obstuga i kierowanie samochodami
ciezarowymi dostawczymi, obstuga i wykonywanie prac przy uzyciu zgrzewarki do rur PE,
obstuga i wykonywanie prac przy uzyciu zgrzewarki doczotowej do rur PE, obstuga
i wykonywanie prac przy uzyciu zageszczarki, roboty ziemne wykonywane recznie
i mechanicznie , montaz rurociggdw, wykopy oraz przekopy, zasypanie wykopdw, montaz
i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, kopanie
rowow dla kabli w sposdb reczny, wykopy liniowe recznie, umocnienie $cian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Zamawiajgcy postanawia, ze:

1) Wykonawca zobowigzany jest, aby Pracownicy wykonujgcy czynnosci, o ktdrych mowa
w ust. 1, byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy- nie dotyczy o0séb fizycznych  prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza
w zakresie w jakim bedg wykonywacé osobiscie roboty lub ustugi na rzecz Wykonawcy;

2)  Wykonawca zobowigzany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowe o prace w czasie
obowigzywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1;

3) kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 7 dni, Wykonawca przedtozy do wgladu dowody, z ktérych wynikaé bedzie
zatrudnienie 0séb wykonujgcych czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0séb, funkcji petnionych przez te osoby, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

UWAGA! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez
inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana
przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 2 w pkt 3
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 1;

5) za niedopetnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4, Wykonawca zapfaci
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Zamawiajgcemu kary umowne zgodnie z wysokoscig kary okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 12
umowy.

§16
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku nierozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1
i braku reakcji na ztozone pisemne wezwanie zamawiajgcego do ich rozpoczecia w terminie
7 dni - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy;

2) w przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$é Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust. 2 umowy;

3) w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji umowy, jezeli przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
umowy;

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkdow wynikajacych z umowy
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne wobec zamawiajgcego —
w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien, w ktorym stwierdzono nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy;

5) w przypadku opdznienia w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru -
w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien opdznienia;

6) w przypadku opdZnienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
opoznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

7) w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktdorym mowa w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
opoOznienia, w ktérym stwierdzono zaniechanie przez Wykonawce realizacji przedmiotu
umowy;

8) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty;

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia umowy;

10)za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia umowy;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy;

12) nieprzedtozenie przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego dowoddw w wyznaczonym
terminie, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 3 w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zgdania odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych niezwtocznie, nie pdiniej niz
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowa.

Kary umowne Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu z roznych tytutdw nie wykluczajg sie wzajemnie
i mogg by¢ dochodzone tacznie.

Eg?gggjzsiie Rzeczpospolita Unia Europejska _
Infrastruktura i Srodowisko _ Polska Fundusz Spojnodci

67



1.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujgcych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy, bez uzasadnionej przyczyny,
w terminie 3 dni od dnia wezwania do rozpoczecia wykonywania lub nie reaguje na ztozone
na piSmie wezwanie zamawiajgcego do rozpoczecia przedmitu umowy, wodwczas
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni liczonych od uptywu powyzej
wskazanego terminu;

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa
trwa dtuzej niz 3 dni, wowczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni
liczonych od uptywu powyzej wskazanego terminu;

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zmiany
sposobu wykonania Umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,wdéwczas
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni liczonych od uptywu powyzej
wskazanego terminu;

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robot lub ustug w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz przejmie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy;

2) wezwie zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
Zamawiajacy przeprowadzi odbiér przedmiotu umowy i za odebrane bez uwag roboty
lub ustugi zaptaci nalezne wynagrodzenie.

W  przypadku uchybienia przez Wykonawce jakiemukolwiek z termindéw zawartych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, bez
prawa odszkodowania.

§18
ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajgcy w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego przewiduje udzielenie
zamoéwien, ktérych przedmiot bedzie polegat na powtdrzeniu robdt podobnych do tych, jakie
stanowig przedmiot niniejszego zamodwienia, a ich warto$¢ catkowita nie przekroczy 50 %
wartosci zamowienia podstawowego i zostata w niej uwzgledniona.

Ewentualny zakres tych zamdwien obejmuje w szczegdlnosci roboty budowlane zwigzane
z budowa sieci kanalizacyjnej (wraz z robotami towarzyszgcymi) oraz sporzgdzenie
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przemditem umowy,
o ktéorym mowa w §1 ust. 1.
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Zamowienia, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone na warunkach okreslonych
w odrebnej umowie — zgodnej z trescig umowy podstawowej (zmianie moze ulec termin
wykonania, dtugos¢ gwarancji i rekojmi za wady lub wynagrodzenie Wykonawcy),
po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcg zamdwienia podstawowego .

Sposéb realizacji prac w ramach zaméwienn podobnych odbywaé sie bedzie na zasadach
przewidzianych dla realizacji zamdwienia podstawowego, opisanych w niniejszej umowie.
Przewiduje sie, ze wartosc udzielanych zamowien podobnych ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doswiadczen, zgodnie z metodyka przyjetg podczas szacowania zamoéwienia
podstawowego, z uwzglednieniem zmian cen rynkowych.

§19
WYPOWIEDZENIE UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce w stosunku do termindw okreslonych w
harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o wiecej niz 30 dni;

2) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zmieni sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, gdy przedmit umowy wykonywany jest wadliwie
lub w sposéb sprzeczny z umowsa;

3) Wykonawca podejmie czynnosci zmierzajgce do likwidacji dziatalnosci;

4) Jezeli pomimo braku zgody Zamawiajgcego na wykonanie czesci robdt przez
podwykonawce, Wykonawca powierzy Podwykonawcy do wykonania takg czesc robdt;

5) Jesli nastgpi jakiekolwiek niewywigzanie sie Wykonawcy z innych istotnych postanowien
umowy, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa,
Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
Wykonawca pozostaje zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych,
co do ktérych podstawa naliczenia wystgpita w § 16, jak réwniez odszkodowania, jezeli
szkoda przewyzsza wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo powierzenia dokonczenia przedmiotu Umowy innemu podmiotowi —

wykonanie zastepcze. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy, ktdre przypadataby na zakres

przedmiotu Umowy niewykonany przez Wykonawce, Wykonawca bezwarunkowo
na wezwanie Zamawiajgcego pokryje wynikajgce z tego tytutu szkody dla Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni do zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw

wykonania zastepczego. W przypadku, gdy zgodnie z umowg Wykonawca nie otrzymat

jeszcze zaptaty, wyraza on zgode na potragcenie z jego wynagrodzenia kosztow wykonania
zastepczego.

Wypowiedzenie umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych.

§20
ZAKRES ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3 i ust. 4.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w zakresie:

terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy, w nastepujacych przypadkach:
1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
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na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie
wynikajgcym z tych zmian);

2) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy
dziatajac z nalezyta starannoscig nie moégt przewidzie¢ i warto$¢ zamdwienia nie przekracza
50 % wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3) w przypadku powierzenia dodatkowego zakresu robdt na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6
Pzp, ktérych wykonanie ma wptyw na termin realizacji zamowienia podstawowego,

4) realizacjg dodatkowych robot od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, robot lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

5) wystgpienia zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy w zwigzku z:

a) opodznieniami wynikajgcymi z okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie

przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeku cywilnego,

c) wstrzymaniem prac przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
d) koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych,

e) wystgpieniem warunkdéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie prac zgodnie

z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczng Nalezytego Wykonania i Odbioru
Robdt,
f) zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy.

6) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajgce na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

7) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowane przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

8) zmiana umowy spowodowana okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezyta
starannoscig nie mogt przewidzie¢ co doprowadzito do powierzenia Wykonawcy robdt
dodatkowych, ktéorych wykonanie ma wptyw na termin realizacji zamdwienia
podstawowego —zmiana mozliwa o czas niezbedny na wykonanie tych robdt,

9) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg ktorejkolwiek ze stron.

Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe),

przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajgce warunki

okredlone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

W przypadku wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,

ktérych nie mozna usungc¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisdw przez strony umowy,

W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisdw ustawy z 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z pdzn. zm.);

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, a zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce - zastosowanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1)

majg zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

okreélone w postanowieniach ust. 2 -8.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.
Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
whnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany
majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
a w szczegodlnosci:
szczegdtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce,
przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy
oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami zanonimizowanymi potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen -
takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw
do ubezpieczen.
W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze
zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentow (np. zazgdac¢ oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych
za zgodnos$¢ z oryginatami).
Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres
wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
Zamawiajacy najpdiniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6, moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisoéw
wprowadzajgcych zmiany. Wniosek powinien zawieraé co najmniej propozycje zmiany umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw.
Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia ust. 6-7 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.
Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 5-9 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 6, uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu
do umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia
w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 3 pkt 6.
Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczegdlnosci ich adresow, przedstawicieli
Stron, innych oséb wskazanych imiennie w umowie, nie stanowig zmiany Umowy i beda
dokonywane w formie jednostronnego oswiadczenia Strony, ktorej zmiana dotyczy, ztozonego
na pismie pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie
z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia obowigzku powiadomienia drugiej
Strony o zmianie, za skuteczne uznaje sie czynnosci dokonane z uwzglednieniem
dotychczasowych danych.
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11.

1.

§21

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzajg sobie nawzajem przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbednym
do wykonania niniejszej umowy.
Strony zobowigzujg sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L
119/1).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przepisami, o ktérych mowa w ust. 2, i zobowigzuje
sie do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
odpowiednich procedur i zabezpieczen technicznych, informatycznych i organizacyjnych
wymaganych przepisami, o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ bezpieczenstwo danych  udostepnionych
i powierzonych przez Zamawiajgcego.
W  przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje
sie do bezzwtocznego pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie, wskazujgc
okolicznosci zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
Wykonawca dopusci do przetwarzania danych osobowych wytgcznie osoby posiadajgce
stosowne imienne upowaznienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i odwotywania imiennych upowaznien
do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o ktérej mowa w art. 39
ust. 1 Rozporzadzenia, o ktdorym mowa w ust. 2.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstang wobec Zamawiajgcego lub oséb trzecich na
skutek niezgodnego z umowag przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia badz
utraty.
Jezeli Wykonaweca realizujgc umowe zleci podwykonawcom prace w trakcie ktorych beda
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgoda Zamawiajgcego, w drodze
umowy zawartej na pismie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z ninigejsza
umowa. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody,
jakie powstang wobec Zamawiajgcego lub 0sdb trzecich na skutek przetwarzania przez
podwykonawcédw danych osobowych niezgodnego z niniejsza umowg lub przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje sie umozliwi¢ kontrolowanie przez Zamawiajgcego,
osoby i podmioty upowaznione przez Zamawiajgcego oraz inne uprawnione podmioty
pomieszczen i sprzetu uzywanego, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania niniejszej
umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowigzany
do zastosowania sie do zalecen kontrolujgcych.
Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiajgcego dopetni
wszystkich obowigzkéw zwigzanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych
zgodnie z Rozporzgdzeniem, o ktdrym mowa w ust. 2.
Wykonawca dopetni obowigzku informacyjnego wobec oséb, od ktérych pozyska dane
i przekaze je do Zamawiajgcego.

§22
POSTANOWIENIA OGOLNE

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy s3a:
1) Opis przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 1 do umowy;
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2) Program Funkcjonalno Uzytkowy - zatgcznik nr 2 do umowy;
3) Formularz ofertowy Wykonawcy — zatgcznik nr 3 do umowy;
4)Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 4 do umowy.

2. Spory wynikte na tle realizacji Umowy bedzie rozstrzygat Sad Powszechny witasciwy
dla siedziby zamawiajgcego.
3. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe

trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw
zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki ( art. 509 § 1i § 2
Kodeksu cywilnego).

4, Wszelkie zmiany Umowy wymagajg sporzadzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 do umowy UUG/ /2019
Opis przedmiotu zamdwienia

1. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA
Zakres robot bedzie obejmowat zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-cisnieniowym zg. z zatgcznikami graficznymi (Rys. 1 — Rys. 10). Sie¢ kanalizacyjna
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grawitacyjng nalezy zaprojektowac z rur PVC SN 8 kN/m? (Scianki lite) o $rednicach i spadkach
zapewniajgcych predkosci samooczyszczania kanatow zgodnie z normg PN-EN1401-1:19999.
W uzasadnionych przypadkach nalezy zaprojektowacd kanalizacje cisnieniowg z rur PE 100 SDR 11 PN
16 o srednicach zapewniajgcych predkosci samooczyszczania kanatéw.

2. PRZEBUDOWYWANA SIEC KANALIZACYINA

W ul. Parkowej, obreb Stara Wie$ znajduje sie sie¢ kanalizacji podcisnieniowej. W ramach inwestycji
nalezy dokonaé przebudowy istniejgcej kanalizacji w ul. Parkowe] oraz na terenie dz. nr ew. 11/9,
11/2, 3/5, 3/1 i 3/7 (wtasnosé gminy Celestyndw) na system kanalizacji grawitacyjnej z odptywem
Sciekdw w kierunku ul. Krasinskiego Parkowej (UWAGA! Przebudowe istniejacej kanalizacji w ul.
Parkowej nalezy wykona¢ w sposéb bezkolizyjny, ktéry nie naruszy nowo potozonej nawierzchni
drogi).

3. STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 MM

Wykonawca zaprojektuje studnie kanalizacyjne modutowe DN 1000 mm wykonane z tworzyw
sztucznych PP. Studnie nalezy montowaé na zatamaniach trasy, zmianach $rednicy sieci, zmianach
spadku hydraulicznego oraz na odcinkach prostych w odlegtosci nieprzekraczajgcej 50 m. Studnie
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. Przejscia przez studnie z rurami
gtadkimi wykonane zgodnie z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277. Potaczenie powinno zapewnié
mozliwos¢ regulacji zmiany kierunku na potaczeniach elastycznych bez zastosowania dodatkowych
ksztattek kanalizacyjnych. Studnia powinna by¢ zaopatrzona w drabinki lub stopnie ztazowe zgodnie
z PN-EN 14396 lub PN-EN 13101 wykonane z materiatu odpornego na korozje. Stozki redukcyjne
studni o wymiarach u podstawy zgodnym z DN studni do wymiaru wtazowego DN 600 mm zgodnie z
PN-EN 476. Otwér witazowy w stozku powinien by¢ usytuowany mimosrodowo. Maksymalna
wysokos¢ zwezonej czesci (DN 600 mm) musi by¢ zgodna z PN-EN 476. Uszczelki tagczace elementy
studni wykonane zgodnie z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 (potrojne uszczelnienie). Zwienczenia
studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 z betonowym piersScieniem odcigzajgcym wykonanym ze
zbrojonego betonu klasy min. C35/45, posiadajgcym zabezpieczenie przed przesunieciem
przykrycia- wtazu dla klasy obcigzenia powyzej 12,5 ton. Zastosowac wtazy zeliwne klasy D400, DN
600 mm, wentylowane, bez zawiasowe.

4, STUDNIE KANALIZACYJNE DN 425 MM

W  pozostatych przypadkach dopuszcza sie montaz tworzywowych studni kanalizacyjnych
inspekcyjnych o $rednicy 425 mm. Zwieniczenie studni nalezy obrukowacd stozkiem betonowym
okrggtym. Pokrywa zeliwna klasy D400. Potgczenie powinno zapewni¢ mozliwosc regulacji zmiany
kierunku na potgczeniach elastycznych bez zastosowania dodatkowych ksztattek kanalizacyjnych.

5. PRZYKANALIKI GRAWITACYINE
Do wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych w obrebie inwestycji nalezy doprowadzi¢ przykanaliki
grawitacyjne wykonane z rur PVC @ 160 mm SN 8 kN/m?

6. STUDNIE ODCINAJACE

Na doptywie Sciekow do strefowych pompowni sciekdw nalezy zaprojektowaé studnie odcinajgce
DN 1000 mm. Wykonanie studni zg. z pkt. 4 . W studniach nalezy zaprojektowaé zasuwy
wrzecionowe odcinajgce doptyw Sciekow.

7. STUDNIE ROZPREZNE
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Na doptywie sciekdw ze strefowych pompowni Sciekdw lub przydomowych pompowni $ciekéw
do systemu kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac studnie rozprezne DN 1000 mm.
Wykonanie studni zg. z pkt. 4. Studnie nalezy wyposazy¢ w filtry antyodorowe.

8. STREFOWA POMPOWNIA SCIEKOW W DABROWCE, UL. STRAZACKA

Scieki ze zlewni Dabréwka i Stara Wie$ nalezy odprowadzi¢ do projektowanej strefowej pompowni
Sciekow zlokalizowanej w m. Dagbréwka, ul. Strazacka. Pojemnos¢ pompowni oraz wydajnos¢ pomp
nalezy dobra¢ przy uwzglednieniu dodatkowego doptywu Sciekdow ze zlewni Celestyndw.
Pompownie nalezy wykonac jako kompletny obiekt wyposazony w wewnetrzng instalacje i armature
hydrauliczng oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracg pomp. Pompownia jako
catos¢ powinna posiadaé deklaracje witasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002 oraz
posiada¢ oznaczenie CE. Zbiorniki pompowni nalezy zaprojektowac z elementdw betonowych
i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8),
nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. Zbiornik
powinien posiada¢ aprobate techniczng IBDiM oraz ITB. Pompownie wyposazyé w trzy pompy
zatapialne z silnikami tréjfazowymi 2 pracujgce naprzemiennie + 1 rezerwowa. Dobrano pompy
z wirnikiem dwutopatkowym typu ,chopper” z funkcjg ciecia zanieczyszczel. Pompy ttoczone
wyposazy¢ w samoczynny zawor ptuczacy. Zwienczenie pompowni stanowi¢ bedzie wtaz kanatowy
zeliwny EU-D400 960x960 GJ. Odpowietrzenie zbiornika pompowni stanowic¢ bedzie antyodorowy
kominek rurowy niwelujacy ucigzliwosé zapachowg pompowni. Pompownie wyposazy¢ w drabinke
zejsciowq i pomost eksploatacyjny z kratg TWS (cato$¢ wykonana ze stali nierdzewnej).

Pompownie wyposazy¢ w sonde hydrostatyczng, dwa ptywaki z kablem neoprenowym oraz modem
GSM — SMS. Armature i rurociggi wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Szafa sterownicza powinna
posiadac¢ zabezpieczenia: rdoznicowopragdowe, przeciwprzepieciowe klasy C, od zaniku badz ztej
kolejnosci faz napiecia zasilajgcego, przecigzeniowe, termiczne silnikébw pomp, nadmiarowo-
prgdowe ukfadu sterowania. Szafe sterowniczg nalezy wyposazy¢ w sygnalizator optyczno —
akustyczny standw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego —realizowane przez
sterownik. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg: panel LCD, przetaczniki
Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przefacznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu
400VAC. Szafa sterownicza wyposazona bedzie w sterownik mikroprocesorowy PLC z wySwietlaczem
tekstowym 2 linijkowym, ogranicznik przepie¢ kl. C, wytacznik réznicowopradowy, ptywaki (kabel
neoprenowy) 4 szt., rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW so\ start, zabezpieczenie nadprgdowe
uktadu sterowania, CKF, przetgczniki Auto-Reka, przetacznik Sie¢-Agregat, wytaczniki.

Armatura pompowni: Zastosowac¢ zawor zwrotny kulowy (wg. normy: EN 107 4-3, PN-EN 12050-
4:2002). Pofaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane
gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995. Dtugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001.
Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub Zeliwa sferoidalnego. Kula wulkanizowana
NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa. Ochrona antykorozyjna powtokg
na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677. Sruby taczace
pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowgq. Zasuwa
miekkouszczelniona, krétka szer. 14, do Sciekdw zabudowana wewnatrz korpusu. (wg normy:
EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2). Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie
PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995. Dtugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN
558-1, szer. 14. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z Zzeliwa sferoidalnego. Prosty
przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia. Klin zawulkanizowany na catej
powierzchni tj. zewnatrz i wewngatrz gumg NBR. Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677. Sruby taczace pokrywe z korpusem
ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja zbiornika powinna by¢ tak zaprojektowana, aby uwzgledniata aktualne warunki
hydrogeologiczne.

Pompownie wyposazy¢ dodatkowo w:
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— stanowisko dla wciggarki (trojndg stalowy),

— latarnie,

— hydrant p. poz. DN 80 mm

— agregat pradotwdrczy stanowigcy zasilanie awaryjne o mocy zapewniajgcej ciggtg prace

wszystkich urzadzen.

Strefowg pompownie sciekdw nalezy zaprojektowaé na terenie dz. nr ew. 797 (dziatka Gminy
Celestyndw). Pompownie nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg OC osadzong na stupkach ocynkowanych
z furtka o szerokosci min. 1,0 m. Wysoko$¢ minimalna siatki 1,5 m.

9.  PRZYDOMOWE POMPOWNIE SCIEKOW

Kanalizacje cisnieniowg nalezy projektowaé na konicowkach sieci grawitacyjnej, na odcinkach
w ktérych ze wzgledu na zagtebienie, sie¢ kanalizacyjna wymagataby budowy wielu dodatkowych
pompowni S$ciekdéw lokalizowanych w drogach. Projektowany system cisnieniowy przewiduje
indywidualne studzienki — pompownie dla kazdego zabudowania. Zasilenie UZT z instalacji
wewnetrznej uzytkownika. Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej
w budynku do skrzynki sterowniczej, ktérg mozna usytuowaé w pomieszczeniu w budynku lub na
zewnatrz budynku. Przydomowag pompownie Sciekdw projektuje sie jako kompaktowe
prefabrykowane, dostarczone ze zbiornikiem z tworzyw sztucznych i kompletnym wyposazeniem
(pompa, armatura, rurociagi, urzadzenia sterownicze) — gotowe do zabudowy i podtgczenia.
Przydomowe przepompownie powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1671:2001. Pompy nalezy
dobiera¢ z wirnikiem typu ,Vortex” lub montaz za pomocg sprzegta w zabudowie stacjonarnej
z szafg zasilajgco-sterowniczg producenta pomp. Demontaz pompy bez schodzenia do srodka UZT
za pomocg uchwytu pod wtazem.

10. WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Scieki z projektowane] strefowej pompowni $ciekdw nalezy wigczy¢ do dwéch kanatéw ttocznych
wykonanych z PE @ 160 i 180 mm zlokalizowanych w ul. Strazackiej. Wtgczenia do istniejgcej sieci
dokonac¢ za pomocy ,by-passu” z mozliwoscig przekierowywania sciekdéw zasuwami nozowymi
do zabudowy podziemnej.

11.  MONITORING ORAZ OPOMIAROWANIE ILOSCI SCIEKOW

Strefowa pompownia Sciekdw powinna by¢ w petni zautomatyzowana. Wizualizacja pracy stacji
na panelu graficznym dotykowym. Wizualizacja stacji dostepna on-line po zalogowaniu
z mozliwoscig recznego sterowania kazdg pompa.

Wizualizacja powinna obejmowac:

e wielkos¢ zbiornika,

e  aktualng wartos$¢ nadcisnienia w kanale ttocznym [MPa],

e graficzng wizualizacje poziomu $ciekdw oraz iloscig $ciekdw w [m?3],

o gleboko$¢ wprowadzenia przewodu grawitacyjnego,

o glteboko$¢ wprowadzenia przewodu ttocznego (przesyt do o. $.),

e  graficzne oznaczenie pomp ttocznych, ich prace, stany awaryjne oraz wydajnosc,

Nalezy dokonaé¢ opomiarowania ilosci Sciekdw odprowadzanych ze zlewni Dabréwka i Stara Wie$
oraz ze zlewni Celestyndw za pomocg przeptywomierzy elektromagnetycznych zamontowanych
w szczelnych komorach pomiarowych. Przeptywomierze powinny wskazywac aktualny przeptyw
oraz dokonywac zestawien statystycznych (miesigc, rok).

12. Uwagii wymagania dodatkowe:

1) Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania techniczne, zastosowane urzadzenia i wyposazenie
byty wysokiej jakos$ci zapewniajgcej dtugg i pewng eksploatacje, a wszystkie urzadzenia,
prace i instalacje nie wymienione szczegétowo w normach lub przepisach byty wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang i doswiadczeniem wykonawcy, w tym:
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a) wszystkie zaproponowane urzgdzenia winny pochodzi¢ od producentdw, ktorzy
zapewniajg sprawne przeprowadzenie napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie czesci
zamiennych; nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych, nie sprawdzonych w
poprawnej eksploatacji,

b) przy doborze urzadzen nalezy dazy¢ do ujednolicenia producentow i typdw,

c) elementy konstrukcji urzgdzen winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie
korozyjne srodowiska, w ktérym bedg zainstalowane,

d) prace budowlane i technologia powinny by¢ wykonane w standardzie nie nizszym
niz okreslony w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym ( zatgcznik nr 4 do SIWZ) oraz
opisie przedmiotu zamdwienia.

2) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania
z Zamawiajgcym zakresu wprowadzanych rozwigzan modernizacyjnych oraz planowanych
do zastosowania nowych urzgdzen i obiektéw.

3) Na kazdym etapie projektowania bedzie wymagane zachowanie S$cistego kontaktu
z Zamawiajgcym oraz uwzglednienie jego sugestii i weryfikacji dotyczgcych rozwigzan
technicznych i lokalizacyjnych.

4) Sugestie Zamawiajgcego dotyczace szczegdtowych rozwigzan technicznych, nie kolidujgce
z 0gblnym rozwigzaniem proponowanym przez wykonawce, bedg wigzace dla Wykonawcy

5) Trasa przewoddéw kanalizacyjnych powinna by¢ zaprojektowana w liniach rozgraniczajgcych
drogi z uwzglednieniem jej przekroju, po analizie dostepu terenu i prawa wtasnosci (tereny
dostepne i o uregulowanym stanie prawnym). W przypadku koniecznosci zaprojektowania
przebiegu trasy przewodu kanalizacyjnego przez nieruchomosci prywatne bedace
wtasnoscig podmiotu lub znajdujace sie w jego wtadaniu na podstawie tytutu prawnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wstepnej, pisemnej zgody wiasciciela lub tego
podmiotu na wejscie w teren i realizacje inwestycji. Oryginat zgody nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji projektowe;j.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przez uprawnionego projektanta nadzoru
autorskiego nad sporzadzonym projektem budowlanym podczas realizacji zadania objetego
ww. dokumentacja

7) Nadzér autorski sprawowany bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do
art. 20 Prawa budowlanego, w sposéb wynikajgcy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania
problemoéw wyniktych na tle realizacji zadania w tym w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji robot
budowlanych z projektem,

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

¢) nadzdér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

d) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w
toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegdtowiania rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na
dokumentacje projektowsg,

e) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajgcego propozycji
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem,
ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

f) ocena parametréw lub wynikow szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w
zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
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przepisami,

g) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych —na zadanie Zamawiajgcego,

h) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdt zanikowych prébach
instalacji i procedurach rozruchu oraz konncowym odbiorze zadania,

i) poprawianie btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

8) W przypadku zaprojektowania sieci kanalizacyjnej pod ciekami wodnymi Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania zgody od odpowiedniego organu.

9) Przy projektowaniu inwestycji, wyborze jej lokalizacji i technologii realizacji robot nalezy braé
pod uwage interes ekonomiczny Gminy Celestyndw.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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